

Informacja o realizacji projektu

W okresie od 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r.

„Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w celu rozwoju kompetencji i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ZSP Nr1 im. kpt. hm. A. Romockiego „Morro” w Barlinku.” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. kpt. hm. A. Romockiego „Morro” w Barlinku w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stan realizacji
Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Podpisane zostały umowy ze wszystkimi osobami realizującymi projekt: - zespołem zarządzającym, osobami realizującymi poszczególne działania oraz osobami zajmującymi się obsługą projektu. Zostały przydzielone zadania oraz zakresy obowiązków dla osób, z którymi zostały podpisane umowy dotyczące realizacji projektu. Otwarty został rachunek bankowy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku. Zakupiony został sprzęt i materiały biurowe niezbędne do zarządzania projektem. Zespół zarządzający na bieżąco kontroluje i monitoruje stopień realizacji działań. Na bieżąco prowadzona jest ewaluacja. Co najmniej raz w miesiącu odbywają się spotkania zespołu zarządzającego projektem. Rozliczenia finansowe projektu prowadzone są zgodnie z zasadami prowadzenia finansów i założeniami w projekcie. Na bieżąco kontrolowana jest kwalifikowalność wszystkich wydatków.
Zadanie 2 - Promocja projektu i rekrutacja uczestników Przygotowano pakietów promocyjnych (800 sztuk). Przygotowano również materiały promocyjno-informacyjne w postaci plakatów, ulotek informacyjnych i naklejek. Opracowano stronę internetową projektu www.wabarbarlinek.pl, na której umieszczane są informacje o projekcie, materiały informacyjne, tematykę zajęć, informację z przebiegu projektu i niezbędne linki do dokumentów, z których prowadzący zajęcia powinni korzystać. Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco. Przygotowano materiały rekrutacyjne w postaci ulotek i naklejek. Przeprowadzono rekrutację uczestników do poszczególnych zadań. Uczestnicy podpisali deklarację uczestnictwa i oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Zlecono zamieszczenie ogłoszeń w prasie Echo Barlinka
Zadanie 3 - Zajęcia wyrównawczo - rozwijające z przedmiotów zawodowych Wszystkie narzędzia i materiały zakupiono zgodnie z założeniami w projekcie . Przygotowano 269 pakietów dydaktycznych dla uczniów. Odbyło się 384 godzin zajęć. W ich trakcie uczniowie klas wyższych przygotowują się do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Zajęcia w młodszych klasach mają na celu zainteresowanie zawodem i utrwalenie trudniejszych zagadnień.

Zadanie 4 - Zajęcia wyrównawczo - rozwijające: kółko ślusarskie

Zakupiono wszystkie urządzenia narzędzia, materiały i środki ochrony osobistej zgodnie z założeniami w projekcie.

Przygotowano 80 pakietów dydaktycznych dla każdego uczestnika zajęć.

Odbyło się 384 godzin zajęć. Każdy uczestnik zajęć otrzymał posiłek. Odpowiednie grupy mają przydzielone zadanie do realizacji. Przygotowują się do egzaminów zawodowych poprzez wykonanie galanterii metalowej oraz sprzętu sportowego do ćwiczeń.

Zadanie 5 - Zajęcia wyrównawczo - rozwijające: kółko motoryzacyjne

Zakupiono wszystkie narzędzia, materiały i środki ochrony osobistej zgodnie z założeniami w projekcie.

Przygotowano 167 pakietów dydaktycznych dla uczestników zajęć.

Odbyło się 540 godzin zajęć. każdy uczestnik zajęć otrzymał posiłek. Grupy mają przydzielone zadanie do realizacji, np. wykonanie pojazdów czterokołowych, diagnostykę pojazdów, przygotowania silników do ćwiczeń i tym samym uczestnicy przygotowują się do egzaminów zawodowych.

Zadanie 6 - Kurs spawacza

Kurs dla dwóch grup prowadził Zakład Szkoleniowy „Lacho” z Gorzowa Wielkopolskiego.

Zajęcia dla dwóch dziesięcioosobowych grup odbywały się od 29.11.2008 r. do 22.12.2008 r..

Kurs obejmował 25 godzin zajęć teoretycznych i 75 godzin zajęć praktycznych. Uczestnicy kursu w trakcie zajęć otrzymywali posiłki oraz w miarę potrzeb zamiejscowi byli przywożeni na zajęcia.

Zakupiono wszystkie urządzenia narzędzia, materiały i środki ochrony osobistej zgodnie z założeniami w projekcie.

Zadanie 7 - Egzamin spawacza

Zgodnie z umową instytucja szkoląca zleciła przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Egzaminacyjną Spawaczy z Poznania.

W dniu 23.12.2008 r. został przeprowadzony egzamin dla dwóch grup uczestników kursu.

Egzamin składał się z części teoretycznej (test) i praktycznej (wykonanie próbek spawalniczych).

Dwudziestu uczestników kursu zdało egzamin z wynikiem pozytywnym.

Zadanie 8 - Kurs operatora wózków jezdniowych

Kurs dla dwóch grup prowadził Zakład Szkoleniowy „Lacho” z Gorzowa Wielkopolskiego.

Zajęcia dla dwóch piętnastoosobowych grup odbywały się od 29.11.2008 r. do 22.12.2008 r..

Kurs obejmował 15 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych (indywidualna jazda wózkiem). Uczestnicy kursu w trakcie zajęć otrzymywali posiłki oraz w miarę potrzeb zamiejscowi byli przywożeni na zajęcia.

Zadanie 9 - Egzamin operatora wózków jezdniowych

Szkoła zleciła przeprowadzenie egzaminu przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniu 23.12.2008 r. został przeprowadzony egzamin dla dwóch grup uczestników kursu. Egzamin składał się z części teoretycznej (egzamin ustny) i praktycznej (jazda wózkiem na placu manewrowym). Trzydziestu uczestników kursu zdało egzamin z wynikiem pozytywnym.

Zadanie 10 - Zajęcia wyrównawczo - rozwijające: zajęcia informatyczne

Dostosowano salę na gabinet informatyczny w budynku warsztatów szkolnych dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano pomieszczenie, które spełnia cele zaplecza pracowni informatycznej, w której mają się znajdować niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji projektu.

Zakupiono pomoce dydaktyczne i narzędzia zgodnie z założeniami w projekcie.

Zakupiono i przygotowano 30 pakietów dydaktycznych dla uczniów.

Zajęcia z młodzieżą zostały przeprowadzone w dwóch piętnastoosobowych grupach. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono 36 godz. zajęć. Zajęcia w młodszych klasach mają na celu zrozumienie i utrwalenie trudniejszych zagadnień, w starszych klasach przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zadanie 11 - Wycieczki do zakładów pracy (wyjazdowe)

Pierwsze działania w tym zadaniu przewidziane w 2009 roku

Zadanie 12 - Wycieczki na wyższe uczelnie

Odbyła się wycieczka na Akademię Morską w Szczecinie i jedna wycieczka na Politechnikę Poznańską, w każdej z nich udział wzięło po 48 uczniów i 3 opiekunów. Uczestnicy otrzymali w trakcie wyjazdu wyżywienie.

Celem wycieczek jest zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną i bazą dydaktyczną uczelni wyższych oraz podwyższenie świadomości uczniów w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Zadanie 13 - Olimpiada Wiedzy Technicznej

Przygotowano 10 pakietów dydaktycznych dla uczniów. Odbyło się 41 spotkań przygotowujących uczniów do Olimpiady. W zajęciach bierze udział 10 uczniów.

Przeprowadzono etap szkolny OWT. Udział wzięło 16 uczniów, (w wyniku dużego zainteresowania wśród młodzieży w eliminacjach udział wzięli również uczniowie spoza przygotowywanej grupy 10 osób). Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 6 osób.

Zakupiono trzy zestawy nagród dla najlepszych osób,

Zawody etapu okręgowego odbyły się 23 stycznia w Szczecinie.

Zadanie 14 - Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

Przygotowano 15 pakietów dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się w 15-osobowej grupie uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum. Odbyło się 16 godzin zajęć.

Zadanie 15 - Turniej Maszyn Wodnych

Zakupiono materiały do wykonania maszyny wodnej i stanowiska pomiarowego zgodnie z założeniami w projekcie.

Zostało wykonane stanowisko pomiarowe i maszyna wodna. Wykonanie tych prac zajęło 80 godzin, pod kierunkiem dwóch nauczycieli.

V Międzynarodowy Turniej Maszyn Wodnych w tym roku składał się z dwóch etapów: pierwszy etap - eliminacje odbyły się w dniach 22 i 23 listopada w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rywalizacja w odbywała się w dwóch kategoriach: wydajności oraz mocy. Nasz zespół zakwalifikował się do finału, który odbył się w Poznaniu, 3 grudnia, podczas [Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, COP 14](#). Nasi uczniowie zdobyli w kategorii wydajności 3 miejsce, a w kategorii mocy 7 miejsce.

Zadanie 16 - Praktyki uczniowskie w zakładach pracy

Pierwsze działania w tym zadaniu przewidziane są od marca 2009 roku

Zadanie 17 - Wycieczki do zakładów pracy i spotkania z przedstawicielem pracodawców lokalnego rynku pracy

Odbyły się dwie wycieczki do firmy HaCon sp. z o. o. i dwie do KIA Motors. W wycieczkach udział wzięło 82 uczniów.

Odbyły się 2 spotkania z przedstawicielem firmy HaCon sp. z o. o. i dwa z przedstawicielem firmy KIA Motors. W spotkaniach z pracodawcami udział wzięło 82 uczniów.

Zadanie 18 - Warsztaty z pedagogiem - psychoterapeutą

Odbyły się cztery spotkania. Prowadzący zajęcia główny nacisk kładzie na pokazanie uczestnikom sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach i na poznanie samego siebie.

Zadanie 19 - Monitoring i ewaluacja

Na bieżąco kontrolowano zgodność działań z przyjętym harmonogramem. Wszystkie działania zostały zrealizowane, sporadyczne odstępstwa wynikały z organizacji pracy szkoły.

Przygotowano ankiety ewaluacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przeprowadzono analizę wyników egzaminów gimnazjalnych klas pierwszych. Dokonano analizy testów diagnozujących w klasach rozpoczynających naukę w naszej szkole. Przeprowadzono analizę wyników egzaminów zewnętrznych zawodowych absolwentów ZSZ i TM.

Przygotowano sprawozdanie okresowe z realizacji projektów wspólnie z zespołem zarządzającym.

Koszty pośrednie

W ramach tych kosztów realizowane były wszystkie niezbędne działania zapewniające prawidłową realizację projektu, a w tym:

- przygotowane zostały i podpisane umowy z osobami realizującymi projekt,
- wszystkie zakupy towarów i usług realizowane były zgodnie budżetem projektu i Ustawą o zamówieniach publicznych,
- zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne,

**Wydatki poniesione ogółem na realizację
projektu a w/w okresie, to 532 132,80 zł**

Obecny stan realizacji:

1. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem (Zaj. pozalekcyjne, kursy, wycieczki itp).
2. Złożenie wniosku o II transzę płatności.
3. Zgłoszenie zmian projektu konkursowego..

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

Mirosław Żuk

Koordynator projektu

Kazimierz Siarkiewicz

Barlinek, 09.01.2009 r.